

PRO-000005

Plataforma de Gestão Imobiliária 360°

Data: 29/08/2025

Abrir Até: 05/09/2025

Projeto:

#	Item	Qtd	Tarifa	Taxa	Quantia
1	Fase 0: Planejamento e Design (UI/UX) Workshops para detalhar regras, criação de wireframes, protótipos e design visual de todas as telas. Esta fase é crucial para o sucesso e precisão das fases seguintes.	1	2.000,00	0%	2.000,00
2	Módulo 1: Core & Cadastros Base do sistema: telas de login, gestão de usuários, permissões, cadastro de construtoras, empreendimentos e unidades. A lógica de permissões adiciona complexidade.	1	3.000,00	0%	3.000,00
3	Módulo 2: Vendas e Espelho Interativo O "Espelho de Vendas" é a função mais complexa deste módulo, exigindo alto esforço de front-end. Inclui o fluxo de reserva e atualização em tempo real do status das unidades.	1	2.500,00	0%	2.500,00
4	Módulo 3: Financeiro e Comissionamento Módulo de alta complexidade devido às regras de negócio. Envolve o motor de cálculo, a lógica de divisão de comissão, e os dashboards financeiros para corretores e gestores.	1	3.750,00	0%	3.750,00
5	Módulo 4: Gestão de Contratos e Clientes Criação do sistema de templates de contrato, geração de PDF com dados dinâmicos, e a integração com uma API de assinatura eletrônica (o custo da API é separado).	1	1.800,00	0%	1.800,00
6	Módulo 5: CRM, Comunicação e Leads O esforço aqui está concentrado nas integrações com APIs de terceiros (Meta/Facebook, WhatsApp). O chat interno também demanda tempo de desenvolvimento.	1	4.000,00	0%	4.000,00
7	Infraestrutura e Implantação (DevOps) Configuração do ambiente de servidor em nuvem (AWS, Google Cloud, etc.), banco de dados, rotinas de backup, e processos de	1	2.500,00	0%	2.500,00

#	Item	Qtd	Tarifa	Taxa	Quantia
	deploy.				
8	Painel Super Admin (SaaS Control) Com certeza. A transformação do projeto em um modelo SaaS (Software as a Service) é uma decisão estratégica que o torna escalável, mas que exige a criação de um novo pilar no sistema: o Painel de Super Admin. Este não é apenas mais um módulo; ele muda a arquitetura do sistema para um modelo multi-tenant (multi-inquilino), onde cada cliente (imobiliária/construtora) tem seu próprio ambiente isolado, mas tudo é gerenciado centralmente por você. Vamos detalhar as funcionalidades deste novo painel e o impacto que ele terá no orçamento. Novo Módulo: Painel Super Admin (SaaS Control) Este painel é a sua torre de controle. Apenas você (e sua equipe) terá acesso, e ele servirá para gerenciar todo o ecossistema de clientes da plataforma.	1	8.000,00	0%	8.000,00
9	Reserva Técnica (Contigência) Este orçamento inclui uma reserva técnica de contingência de 15% sobre o subtotal dos serviços. Esta alocação destina-se a cobrir custos de tarefas e solicitações não previstas no escopo original deste documento, tais como pequenas alterações de requisitos, ajustes de complexidade técnica ou integrações não detalhadas que possam surgir durante a execução do projeto.	1	4.132,00	0%	4.132,00
				Sub Total	R\$31.682,00
				Total	R\$31.682,00

Assinatura autorizada

